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INTRODUKSJON 
”Seljord  og  sogene”  er  eit  heilskapleg  stadutviklingsprosjekt  der  fysisk  tilretteleggjing  saman med 
kunst, kultur og opplevingar er innhaldet i prosjektet. Målet med prosjektet er å byggje attraksjon og 
omdøme.  Resultatet  Telemarksforsking  kom  fram  til  i  analysa  «Kulturmagnet  Seljord»,  syner  at 
Seljord er eit godt handelssenter for Vest‐Telemark og har hatt ei netto  innflytting dei tre siste åra. 
Seljord  vil  markere  seg  som  eit  senter  i  regionen  også  i  høve  til  kunst,  kultur  og  opplevingar. 
”Kulturmagnet  Seljord”  peikar  på  at  det  viktigaste  strategiske  grepet  Seljord  kan  ta  er 
«attraktivitetsstrategien». Der det å arbeide med å opparbeide gode møteplassar og kunst og kultur 
er viktige tiltak. 

Prosjektet skal ivareta utviklinga av Seljord som ein god plass å bu og å drive næring. Og ein god plass 
å vitje. Dette skal gjerast ved at fysisk tilretteleggjing vert knytt opp mot utvikling av kulturprosjekt, 
der  ein  byggjer  vidare  på  identitetsskapande  møtestader  i  Seljord,  kulturminne  og  soger.  Både 
historiske, samtids‐ og framtidssoger om og frå Seljord skal formidlast. 

Tverrfagleg  samarbeid  og  kreative  prosessar  er  arbeidsmetode  i  ”Seljord  og  sogene”.  Samspelet 
mellom kultursatsing og  fysisk  tilretteleggjing av  identitetsskapande stader  i bygda er det sentrale. 
Kommunen  sine  avdelingar  innafor  plan,  næring  og  kultur  har  eit  særskilt  samarbeid  gjennom 
prosjektet ”Seljord og sogene”, der planleggjing av dei fysiske rammene har spesielt fokus på å skape 
uformelle møteplassar som rammer om opplevingar knytt til kunst og kultur.  

KUNST SOM STADUTVIKLAR 

Kunsten er ein integrert del i prosjektet Seljord og sogene, som eit strategisk virkemiddel. Kunsten er 
dermed ein sentral del av stadutviklingsprosessen. Det er kunst ute i Seljord; i sentrum, ved skulen, 
ved stoppestaden og ved vatnet. Det er ulike typer kunstuttrykk; installasjon, arkitektur og design, 
foto, film og lyd. Det er relasjonelle verk og stadspesifikke verk. Det er mest permanente verk og 
noko temporære verk. Kunsten er også ein sentral del av formidlingsplanen og det er laga ein god 
plan på formidlinga av samtidskunsten. Alt dette er knytt tett saman med stadutviklingsprosjektet og 
perspektiv rundt kulturbasert næringsutvikling.  

Kunst og opplevingsperspektivet i prosjektet er knytt til sogene og sogematerialet i og frå Seljord, og 
dette er sett i samanheng med landskapet og omgjevnadane. Det er med utgangspunkt både i 
historiske og mytiske soger, samtidssoga og framtidssoga. Sogene og sogematerialet er viktig i eit 
identitetsskapande perspektiv både i høve til staden og folka som bur her. Wikipedia: Soge (frå 
norrønt saga, 'utsegn, forteljing') viser til noko som blir sagt eller fortald. Soge kan vise til svært ulike 
stilnivå, frå simpel baksnakking til høgtidelege kongesoger.  

Fokuset knytt til sogene har vore todelt; 

• Det eine er å formidle historiske og mytiske soger, 

• Det andre er å leggje tilrette for at nye soger skal skapast. 
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Reproduksjon av soger er viktig i prosjektet. Det er eit ynskje å leggje til rette for at nye soger og 
forteljingar vert skapt, slik at det vert levande soger og slik at forteljarkunsten vert ført vidare på 
ulike vis. Dette er ei viktig kopling inn til kunstproduksjonen. Kunsten skal stimulere til refleksjon over 
staden, men også til å få auge på nye ting som kan forteljast vidare. Slik kjem nye soger til. 

SKJEMATISK OVERSIKT 

Del‐
prosjekt 

  Tiltak  2010  2011 

J  Vatnet og 
Sjøormen: 
Sjøormsoga 

Into the Landscape| 
Utkikkstårn 
Rintala Eggertsson 

Forprosjekt  Bygging med 
entreprenør. 
Dugnad med bygdefolket, 
tekking av Tårnet 

    Into the Landscape| 
Lydworkshop 
Samarbeid med 
Lydgalleriet og 
Kunstlåven 

Planlegging og 
gjennomføring 

Installerast i Tårnet og 
eventuelt ved Skulen og 
Kunstlåven. Kan nyttast i 
Sjøormspelet. 

E  Skulane og 
Kunstlåven: 
Framtidssoga 

Demokrati og offentlig 
debatt 
Aktivitet og leik 

Planlegging, 
produksjon og 
gjennomføring 

 

    Workshop: 
Fotoforteljing. 
For elevane Samarbeid 
med Kunstlåven og 
skulane 

Planlegging og 
gjennomføring 

Planlegging og 
gjennomføring 

K  Stoppestaden: 
Samtidssoga 

Digital tavle 
Fotokunstnere 

Forprosjekt  Gjennomføring 

    Fotoserie/løype 
 

Planlegging  Gjennomføring 

B  Formidling  Kikkeskåp 
 

Produksjon og 
montering 

Produksjon og montering 

    Skilting 
 

Produksjon og 
montering 

Produksjon og montering 
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1. DELPROSJEKT J: VATNET OG SJØORMEN 

KUNSTNARLEG KONSEPT 

Forteljingane om Sjøormen er tatt vare på gjennom muntleg tradisjon og er bare delvis nedskrivne. 
Det  finst  også  nokre  teikningar,  ‐  og  frå  moderne  tid  fotografi.  Det  er  forteljingane,  ikkje 
bildematerialet, som har bore historien om Sjøormen. 

Den forteljarmåten som oftast vert brukt er attgjeving av vitneobservasjonar. Når forteljingane vert 
vidareformidla, vert ofte vitnet sine eigne ord brukt. Vi ser også i nokre teikningar at vitnet sjølv har 
forsøkt å visualisere korleis Sjøormen såg ut. Det er det at vitna står fram med fullt namn og oppgjev 
stad og tid for observasjonen, som gjer forteljingane truverdige.  

På  bakgrunn  av  dette  bør  grunnlaget  for  å  arbeide med mytene  om  Sjøormen  vera  å  formidle 
autentiske vitneobservasjonar og å leggje til rette for at nye historiar vert skapt.  

Kunstverka  som  vert  valde  skal  ha  utkikkspunkt  som  grunnlag,  dei  skal  vera  i  dialog  med 
naturen/landskapet og det historiske materialet på staden. 

Kunstverka skal kommunisere godt med bygdefolket og turistane. Det betyr  ikkje at verka  ikkje skal 
vera utfordrande. Minst eitt av arbeida bør skape oppsikt, andre kan vera meir lågmælte. 

Kunstverk kan plasserast på åstadar for møte med Sjøormen eller på gode utkikkspunkt.  

Det er utarbeidd kart  til både "Seljord og sogene" og "Vatnet og Sjøormen", der sogematerialet er 
innarbeidd. Sjå www.seljordogsogene.no  

1.1 INTO THE LANDSCAPE: UTKIKKSTÅRN 
RintalaEggertsson vart inviterte med i prosjektet i 2008. Dei er valde  på bakgrunn av si tilnærming til 
staden, naturen og dei imaterielle kvalitetane ved staden. Deira tolking av oppdraget er eit 
utkikkstårn i 3 høgder. Dei har teikna skisser og laga fotomontasje, sjå eige vedlegg. 

Med Tånet fylgjer eit arkitekturprogram, med mindre installasjonar på andre utkikkspunkt rundt 
vatnet. Desse installasjonane vart bygd under ein workshop hausten 2009; Into the Landscape. Sjå 
eige vedlegg med rapport frå denne workshopen. 

Bakgrunn for konsept og konstruksjon frå Rintala Eggertsson: 
”Ved utarbeidelsen av et arkitektonisk program forsøker man ofte å etablere en 
fellesnevner som kan inngå i mange situasjoner, men som i tillegg kan variere etter ulike 
omgivelser og funksjonsbehov.  Dette har også vært vårt utgangspunkt her.  Oppgaven 
dreier seg om formidling av et naturfenomen og omgivelsene det befinner seg i til et 
publikum som ikke har direkte tilknytning til det på forhånd.  I våre øyne er det derfor viktig 
å skape en forbindelse til omgivelsene, både underveis mot vannet og på selve 
utkikkspunktet.  Dette kan gjøres ved å anlegge utkikkspunktene litt unna adkomstveier og 
parkering slik at de besøkende får en liten spasertur og kan på den måten innta 
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omgivelsene på forhånd.   En slik forberedelse gjør at møtet med vannspeilet blir mindre 
brått og bidrar forhåpentligvis til at reisen fortsetter på det mentale planet langt inn i 
historien om Seljordsormen. 
Utkikkspunktet er således ikke endepunktet, men det markerer likevel en grense mot det 
ukjente.  Vi ser for oss at denne grensen får et forankringspunkt i form av et naturelement 
man finner på hvert sted.  Det kan være en stein, en bekk, en fjellside, eller et tre slik vi 
foreslår på Bjørgeøyan.  Dette vil understreke prosjektets forhold til naturen og de kreftene 
den representerer. 

Det er naturlig å tenke tårnet og de andre rommene konstruert av limtre.  Det er en enkel 
og kostnadseffektiv metode som egner seg godt til dette stedet.  Kledningen foreslår vi 
laget av treshingel.  Den knytter bygningsmassen til historisk arkitektur i Telemark.  Bruk av 
shingel i fasadene gir en god vann‐avrenning og med riktig montering og vedlikehold kan 
den vare i mange tiår.  Vi ser for oss at shingelen lages på dugnad av befolkningen i 
Seljord.” 

SAMARBEIDSPARTNARAR 
Utkikkstårnet skal stå på Bjørgeøyan, som er eit vakkert område nede ved vatnet, knytt til sentrum. 
For å koma ned til tårnet går ein gjennom eit vakkert kulturlandskap og beiteområde. Grunneigaren 
er svært positiv til denne satsinga og ynskjer tårnet velkomen. Samarbeidspartnarane knytt til tårnet 
er Seljord og sogene og grunneigar Leiv Bjørge.  

KUNSTNARANE 
Rintala Eggertsson Architects was established  in 2007 by the Finnish architect Sami Rintala and the 
Icelandic architect Dagur Eggertsson.   The office bases  it’s activities on  furniture design, public art 
projects,  architecture  and  planning.    They  are  currently working  on  projects  in  Norway,  Iceland, 
France, Italy, Russia and China. 

Sami Rintala (born 1969) has a  long merit  list after finishing his architect studies  in Helsinki Finland 
1999 under professor Juhani Pallasmaa. He established architect office Casagrande & Rintala 1998, 
which  produced  a  series  of  acknowledged  architectural  installations  around  the world  during  the 
next five years until 2003.     Sami Rintala’s work  is based on narrative and conceptualism. Resulting 
work is a layered interpretation of the physical, mental and poetic resources of the site.   

Important part of Rintala’s work is teaching and lecturing in various art and architecture universities. 
He is currently professor in AHO Oslo and NTNU Trondheim. 

Dagur Eggertsson (born 1965) has a professional background from a number of the most prominent 
offices in Oslo. After his professional degree from the Oslo School of Architecture in 1992, he started 
his  collaboration with  architect  Vibeke  Jenssen,  as  NOIS  architects.   In  1996  he  finished  a  post‐
professional  master’s  degree  at  the  Helsinki  University  of  Technology,  where  he  started 
experimentation with  building  full  scale  architectonic  objects,  under  the  supervision  of  Professor 
Juhani Pallasmaa.   
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Along  with  his  professional  practice,  Eggertsson  has  taught  architecture  in  Norway,  Iceland  and 
Sweden.  He is currently a project examinator at the Oslo School of Architecture and Design. 

Cv til kunstnarane ligg som vedlegg. 

FRAMDRIFT  

 

1.2 INTO THE LANDSCAPE: EU PROSJEKT 
Den internasjonale workshopen “Into the Landscape” vart ein suksess, både fagleg og sosialt. 
Workshopen vart gjennomført i perioden 24.09 – 04.10 2009, med 32 studentar frå NABA (kunst‐ og 
akriktekthøgskule) i Milano (ITA) og 6 studentar frå scenekunstakademiet i Fredrikstad (Høgskulen i 
Østfold). Til saman var det 38 studentar frå 12 nasjonalitetar i Seljord over ein periode på 10 dagar.  

Det vart bygd tre installasjonar rundt vatnet under denne workshopen, mellom anna ein sauna i 
Vebekkdalen, sjå bilde under og eigen rapport og dvd. 

”Into the Landscape” handlar om å sjå kunst, arkitektur og design, historiar og identitet knytt til 
staden og landskapet i ein samanheng. Skape attraksjon med enkle virkemiddel som spelar på lag 
med staden og naturen, og med ei heilskapleg og økologisk tilnærming i stadutviklinga. Ein viktig del 
av ”Into the Landscape” er studentworkshop som metode og eit tverrfagleg, profesjonelt team.  
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Me ynskjer å utvikle ”Into the Landscape” vidare som eit EU prosjekt, der Tårnet i Seljord er eit av 
tiltaka. 

 

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN 
Budsjett: 

2010  2011 
Tekking av tårnet  150 000,00
Omregulering  100 000,00 50 000,00
Reise og opphald  20 000,00 20 000,00
Forprosjekt kunstnarar  190 000,00 50 000,00
Prosjektleiing  40 000,00 100 000,00
Planarbeid  70 000,00 50 000,00
Produksjon og materialar  1 500 000,00
Tilkomst  200 000,00
”Into the Landscape” som EU 
prosjekt  300 000,00

720 000,00 2 120 000,00
Finansieringsplan: 

2010  2011 
Eigeninnsats  100 000,00 200 000,00
Seljord kommune  100 000,00 100 000,00
Seljord næringslag  20 000,00 120 000,00
KRD  300 000,00
KORO  200 000,00 1 100 000,00
EU program  600 000,00

720 000,00 2 120 000,00

 
   



 

10 | S i d e  
 

1.3 INTO THE LANDSCAPE: LYD‐WORKSHOP 
Sommaren 2010 er det planlagt å invitere til workshop på lyd i Seljord. Lyd‐workshopen tek 
utgangspunkt i soga om Sjøormen og skal integrerast i Tårnet. Tårnet vil ha to eller tre ”etasjar” og 
tanken er at når ein går opp i Tårnet, går ein også ned i vatnet. Gjennom eit slikt lydverk/ 
lydinstallasjon vil ein ta i bruk fleire sansar for å sjå/ta inn om ein kan sanse Sjøormen. Dette vil gje 
ein ny dimensjon i møtet med den immaterielle verda, og skape ei kjelde til ei mangfaldig oppleving i 
møte med vatnet. 

Workshopen skal gå over 5 dagar der 4 kunstnarar som arbeider med lyd og/eller elektomagnestisme 
skal opphalde seg i Seljord for å drive undersøkingar og sanke inn lydmateriale både frå under og 
over vatn. Dette skal brukast vidare i eit verk eller fleire som skal integrerast i Tårnet når det står 
ferdig bygd. Etterarbeid og produksjon av verket(a) skal gå føre seg i perioden etter workshopen, 
august til desember. 

Det kan også vera aktuelt å bruke eit eller fleire verk knytt til andre kunst‐ og formidlingspunkt i 
Seljord, og eventuelt i den nye Sjøormoppsetninga for born. Om ein slik fleirbruk er aktuelt, vil dette 
avklarast med kunstnarane i forkant av workshopen. 

Døme på kva kunstnarane kan finne på: 
‐ Lyttestasjonar og live‐streaming av lyd frå djupet. Overvakings‐stasjonar. 
‐ Lydopptak med hydrofonar. 
‐ Opptak av samtaler med lokale historieforteljarar. 
‐ Lyd basert på ekkolyd/sonar scanning frå botnen av vatnet. 
 

SAMARBEIDSPARTNARAR OG ORGANISERING 
Seljord kommune er eigar av stadutviklingsprosjektet Seljord og sogene og er ansvarlege for lyd‐
workshopen. Seljord kunstforening vil vera ein sentral samarbeidspartnar, då Kunstlåven vil verta 
brukt som base og kunstforeninga vil fungere som ein lokal vert med sitt profesjonelle kunstmiljø. 
Lydgalleriet i Bergen er fagleg ansvarleg for workshopen og vil stå for utvalet av dei fire kunstnarane 
som skal delta på workshopen. Springer kulturstudio er prosjektleiar og skal ta seg av planlegging, 
logistikk, økonomi, marknadsføring, presse og dokumentasjon. 

KUNSTNARAR 
Lydgalleriet ved Jørgen Larsson er fagleg ansvarleg for workshopen og vil velje ut lydkunstnarane som 
skal delta på workshopen. 

FRAMDRIFT  
2010 
Mars: annonsering etter kunstnarar som ynskjer å delta på workshopen. 
Mars til juli: planlegging. 
August: gjennomføring av workshop i Seljord. 
August til desember: etterarbeid. 
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2011 
September: montering av verk i Tårnet. 

 
BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN 
 

 

 

 

2. DELPROSJEKT E: SKULANE OG KUNSTLÅVEN 

KUNSTNARLEG UTGANGSPUNKT OG BAKGRUNN 

Skuleområdet er ein viktig og svært synleg plass i sentrum. Som både born, ungdom, kunstnarar, 
publikum til Kunstlåven, bygdefolk og tilreisande brukar. Det er ein viktig arena for debatt og 
ytringar.  
 
Det som er spesielt med denne staden er at det både er ”arbeidsplassen” til born og ungdom på 
skulane og  til kunstnarane i Kunstlåven og ein viktig offentleg plass midt i sentrum. Det er her 
publikum til Kunstlåven kjem, og Kunstlåven er ein av dei viktigaste aktørane i samtidsdebatten i 
bygda. Det er også det fyrste tilreisande med kollektivtrafikk møter da dei kjem til rutebilstasjonen 
som ligg rett ved skulane og Kunstlåven.  
 
Born, unge og kunstnarane er opptekne av samtida og framtida. Det er noko nyskapande ved både 
kunsten, born og ungdom. Det er derfor viktig å la dette verket skapast i dialog med brukarane. Det 
er interessant å ta med tilrettelegginga for reproduksjon av soger, som t.d. ; kva er framtidssoga?  Og 
korleis ein tolkar allereie eksisterande soger? Eit anna viktig tema er aktivitet og leik, dette skal 
fungere som ei plattform i vidare arbeid med området.  
 
 
 

Reise og opphold 70 000,00
Prosjektledelse 90 000,00
Materialer og utstyr 60 000,00
Honorar 80 000,00
Markedsføring og dok 60 000,00
Uforutsatte utgifter 40 000,00

400 000,00

Seljord kommune 100 000,00
Telemark fylkeskommune 100 000,00
Norsk Kulturråd 200 000,00

400 000,00
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Dette utviklings‐ og kunstprosjektet skal: 

• kombinere kunst og fysisk tilrettelegging,  

• ha fokus på uteområdet frå hotellet til Kunstlåven,  

• sjå på heilskapen og ta opp i seg ynskje frå brukarane, 

• leggje tilrette for fysisk aktivitet og leik, 

• ta opp i seg formidling av sogene med reproduksjon. 
 

2.1 DEMOKRATI OG OFFENTLIG DEBATT 
Tre digitale skjermar vil etablere ei offentleg digital veggavis i sentrum av Seljord. Skjermane blir 
montert på ein murvegg ved Kunstlåven som også er ein del av uteområdet knytt til skulane. 
Skjermane visar film, foto og tekst som vil vera offentlege ytringar og vil stimulere til offentleg 
debatt. 
 
Den vidaregåande skulen har noko dei kallar Selma, Seljords svar på Oskarutdeling, der dei set pris på 
gode arbeid. Ein ”award” for ungdommen. Det ville vore interessant å flytte ein del av dette ut, med 
ei mønstring/utstilling ute på Seljords nye digitale veggavis. Som ei veggavis for ungdommen som 
også appellerar til bygdefolk og tilreisande. Ein arena der ein kan stille spørsmål, vise fram idear og 
tankar og formidle soger (forteljingar). 
 
Kunstlåven får ein ny visningsarena for sommarutstillinga, da spesielt med tanke på videoverk. 
Veggavisa vil også kunne vise ”public journalism”, der folk sjølve tek film og lagar ”reportasjar” frå 
hendingar og legg ut på nett.  
 
Den digitale veggavisa/utstillingsopplegget kan brukast av mange; vidaregåande, ungdomsskulen, 
Kunstlåven og andre. Og ein vil programmerar denne utstillingsarenaen.  
 
Elevane ved skulane vil få opplæring i det å lage digitale forteljingar, sjå punkt 2.3. 
 

2.2 AKTIVITET OG LEIK 
Når det gjeld fysisk aktivitet og leik, er dette nokre idear ein skal kikke nærmare på: 
‐ friidrett; hoppegroper, løpebane med fin raud sand, 60m bane. Dette har gått ut av bruk på 
skuleområdet, men kan takast oppatt. Det er ein fin og morosam aktivitet ein kan gjera organisert 
eller aleine og i små grupper. Det kan gjerast og utformast på ein moderne og ny måte, og kan 
knytast til eit kunstuttrykk. 
‐ sykkelbane; kombinere sykling (BMX) med landskapsforming. Ei sjøormløype. 
‐ klatrevegg/klatreskulptur, hopping, plass til leik og ”tullball”. 
‐ eit område for skating, rulleskøyter og sykkel.  
 
Mobil dokketeaterscene som kan fungere både ute og inne. Der ein kan ha workshop med å lage 
dokker, dokketeaterstykke, spela dokketeater osb. Dette er eit fint samarbeidsprosjekt mellom 
Kunstlåven og skulane/barnehagane. 
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2.3 FOTOFORTELJING WORKSHOP 
Det er planlagt ein årleg workshop der ungdom skal arbeide med kunst‐ og kulturuttrykk under leiing 
av profesjonelle kunstnarar og fagpersonar. Innhald i workshopen er knytt til det å verta kjend med 
staden sin, gjennom bruk av metoden fotoforteljing/digital forteljing (Photostory). Her skal elevane 
produsere fotoforteljingar, og gjennom den prosessen få kjennskap og kunnskap om bruk av 
dramaturgi, bildekomposisjon, bruk av lyd og musikk for å kommunisere stemningar, byggje opp ei 
forteljing/storyboard,  (Photostory). Workshopen er for elevane på ungdomskulen og vidaregåande.  

SAMARBEIDSPARTNARAR 
I dette delprosjektet er det ungdomsskulen, vidaregåande, Seljord kunstforening/Kunstlåven og 
prosjektet som er dei sentrale samarbeidspartnarane.  

FRAMDRIFT  
Fysisk tilrettelegging av området og kunstproduksjon:  

Fase I, nov 09 – mars 10: 
Få opp tankar og idear og formulere dette i søknadar. 
Velje kunstnarar i samråd med kunstnarleg konsulent. Arbeidsmøte 10.12 og neste 13.01. Truleg må 
vi også ha eit i februar. 
 
Fase II, mars 10 – juni 10: 
Vente på svar og planlegge oppstart av produksjon jmfr. budsjettet vi har etter tilsagn på søknadane. 
Involvering av elevar. 
 
Fase III, juli 10 – nov 10: 
Godkjenning av skisser frå kunstnarane som er godkjende i ad‐hoc gruppa. Involvering og 
produksjon. 
Eventuelt ferdigstilling i 2011. 
 
Workshopen på digitale forteljingar skal gjennomførast hausten 2010 og 2011, som ein del av 
læreplanen. 

BUDSJETT OG FINANSIERING 
 

 

 

 

Demokrati og offentlig debatt 850 000,00
Aktivitet og leik 1 600 000,00
Workshop i digitaloffentligdebatt 50 000,00

2 500 000,00
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Finansieringsplan 

 

3. DELPROSJEKT K: STOPPESTADEN 
Seljord er ein typisk stoppestad mellom aust og vest, med kro og bensinstasjon nede ved 
hovudvegen,  E134. Der ein fyller bensin og tek ein matbit. Målet for Seljord er å gjera seg så 
interessant og attraktiv at endå fleire stoppar og at når ein fyrst har stoppa har ein lyst til å vera litt 
lenger, helst ein dag lenger.  

Stoppestaden ligg nede ved den nye innfartsvegen til Seljord, der ein møter det nye sentrumet som 
har meir karakter av eit industriområde. Det er eit område som har eit meir røft og urbant uttrykk, til 
forskjell frå det gamle sentrum som er naturskjønt og vakkert.  

Seljord arrangerar fleire store arrangement i året. Dyrsku`n arrangerast  fyrste helga i september og 
er Noregs største årlege landbruksmesse med meir enn 70 000 besøkande. Seljord har etter kvart fått 
godt omdømme som festivalbygd, der Countryfestivalen og Seljordfestiivalen vert besøkt av meir enn 
50 000. Festivalane vert arrangert i kvart år i juli. 

Vi  ynskjer å bruke foto som uttrykksform knytt til kunstpunktet Stoppestaden, som skal materialisere 
seg i ei stor digital tavle og ei fotoløype. Den digitale tavla skal plasserast i nær tilknyting til sjølve 
stoppestaden ved E134, og fotoløypa skal strekke seg langs turvegen frå stoppestaden og til 
Dyrskuplassen, der festivalane er lokalisert. Dette strekket av turvegen er ofte brukt av 
festivaldeltagarane på veg fram og tilbake til kroa, Shell og campingplassane. 

Dette  kunstprosjektet  vil  ha  fokus  på  offentleg  debatt  og  bruk  av  digital  infrastruktur.  Ulike 
kunstnarar som arbeider med digitalebilete og foto vil bli  invitert  inn for ta del  i forteljinga om kva 
Seljord er i dag.  

SAMARBEIDSPARTNARAR 
I dette delprosjektet er det Seljord kunstforening/Kunstlåven som er den sentrale 
samarbeidspartnaren.  

 
 
 

Seljord kommune 400 000,00
Telemark fylkeskommune 500 000,00
KORO 550 000,00
KRD 300 000,00
Kulturrådet 50 000,00
Fritt Ord 200 000,00
Sparebankstiftelsen 500 000,00

2 500 000,00
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FRAMDRIFT  
Forprosjekt 2010: 
Prosjektere og finne plassering. Knytte dette til reguleringa av området.  
Kjøre prosess med Statens vegvesen og andre involverte.  
Invitere kunstnarar til debatt om kva Seljord er i dag, gjennom bilete og foto. 
 
Sommaren 2011: 
Montering av digital tavle og lansering av visningsarenaen. 
 
BUDSJETT OG FINANSIERING 
 

 

Finansieringsplan: 

 

   

2010 2011
Forprosjekt   100 000,00
Honorar og vederlag 100 000,00
Digital tavle 1 300 000,00

100 000,00 1 400 000,00

2010 2011
Egeninnsats 100 000,00 200 000,00
Seljord kommune 100 000,00
Norsk Kulturråd 100 000,00
KORO 100 000,00
Fond og sponsorar 900 000,00

100 000,00 1 400 000,00
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4. DELPROSJEKT B: FORMIDLING OG SKILTING 
Prosjektet har eit formidlingsprogram som inneheld skilting, møblering, web, katalog, film av 
sogemateriale, mobilnedlasting av soger, informasjonsavis og dokumentasjon. 

I 2010 og 2011 skal blant anna skilting og kikkeskåp produserast og monterast.  

4.1 KIKKESKÅP 
Soger om kvinner i Seljord: 

 Alle desse kvinnene har slåttar eller stev knytt til seg. I forbindelse med at Landskappleiken 2011 skal 
haldast i Seljord, ville det vore fint å markere desse stadene som ein del av sogeformidlinga.  

1. Guro Lomodden                                              Seljord sentrum 
2. Guro Heddeli                                                   Grunningsdalen 
3. Kivlemøyane                                                    Kivledalen 
4. Gonil Dale                                                         Garvik 
5. Tåronn i trappin                                              Flatdal 
6. Glima                                                                 Flatdal 
7. Ljose –Signe                                                     Flatdal 
8. Skuldalsbruri                                                    Åmotsdal 
 
Kikkeskåpa  plasserast på 5 forskjellige stader i kommunen.   Dei er laga av stein og er 200cm x 60cm 
x15cm . Eit holrom på 35cm x 30cm er skore ut i steinen.   Kvart holrom vil få ei kunstnarleg 
utforming  knytt til kvar si soge. Dette vil vera ein enkel måte å få til ein heilskap på. 

KUNSTNARANE  
Kvart  holrom  får  ei  kunstnarleg  utforming,  der  lokale,  profesjonelle  kunstnarar  vert  engasjerte  i 
dette. To av kunstnarane, som også har arbeidd med  idé og konsept, er: Torhild Grøstad og Philip 
Dommen. 
Slåttane knytt til kvinnene skal spelast inn, slik at dei kan lastast ned på mobil. Sara Fjågesund er ei av 
dei som skal spela inn slåttane. 
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BESKRIVELSE 

 

                                                                                           

Stein:  Bergan,  mørk labrador fra Tjølling 

Storleik:   220 x 60 x 15 cm  (20cm under nivå) 

Utskore vindauga : 30 x 35 cm 

 Med to boltehol og rustfire syrefaste boltar 

Overflate:  alle sidene saga 
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SAMARBEIDSPARTNARAR 
Kikkeskåpa vil vera interessante formidlingsobjekt med kvart sitt kunstnarlege verk, i kikkeopninga. I 
2011  er det Landskappleik i Seljord, og dette vil vera eit godt samarbeidsprosjekt med 
Landskappleiken. Formidlinga av slåttane vil vera sentralt.  

FRAMDRIFT  
Kikkeskåpa skal halde same framdrift som skiltplanen, med ein del ferdigstilling til juni 2010 og resten 
blir ferdigstilt til juni 2011. 

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN 
 

 

Finansieringsplan: 

 

   

8 objekt / skulpturar 200 000,00
8 stein  120 000,00
Tekst hogd i steinane 24 000,00
Transport, fundamentering, montering 40 000,00
Musikar, lydteknikar, utstyr og mastring 16 000,00

400 000,00

Seljord kommune 120 000,00
KORO 140 000,00
Norsk Kulturråd 140 000,00

400 000,00
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4.2 SKILTING 
Rundt TURVEGEN: 

  Formidlingspunkt  Informasjonsskilt  Markør  Vegskilt  Anna 

1  1.1 Kyrkja ved 
veg  

1.2 Tusenårs‐
plassen 

Kart med TURVEGEN 
Historia om staden og 
kyrkja 
Sogepunkt 

1 stk    Nedlasting til mobil 
(Skåne Bringsås, 
Kivlemøyane, SterkeNils) 
Møblering 

2  Eventyrøy  Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 
Idrettsanlegg, badeplass 
Info om prosjektet 

5 stk  Vegskilt 
og  
P‐skilt 

Orienteringspunkt  
og parkering for 
TURVEGEN, Tårnet og 
Sjøormspel. 
Møblering 

3  Bjørgesag  Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 

1 stk  Vegskilt 
og 
P‐skilt 

Kulturlandskap 
Møblering 

4  Bjørgesanden 
Vatnet og 
Sjøormen 

Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 

1 stk  Vegskilt 
og  
P‐skilt 

Arena for Sjøormspelet. 

5  Bjørgeøyan 
Vatnet og 
Sjøormen 

Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 
Kunst og sogepunkt; 
Sjøormen og 
Bronserøysar 

2 stk    Tårnet 
Lyttepost frå vatnet. 
Nedlasting til mobil 
(Sjøormvitne). 

6  Brøles  Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 
Info om prosjektet 
Sogepunkt 

2 stk    Nedlasting til mobil 
(histoiar frå Brøløs)  
Kikkeskåp 
Historiske bilder  

7  Skulen/ 
Kunstlåven 

Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 
Kunst og sogepunkt 

    Framtidssoga 
Lyttepost frå vatnet. 
 

8  Granvin  Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 

1 stk  Vegskilt 
og  
P‐skilt 

Orienteringspunkt 

9  Dyrskun  Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 
Sogepunkt 

2 stk  Vegskilt 
og  
P‐skilt 

Orienteringspunkt 

10  Stoppestaden  Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 
Kunst og sogepunkt; 
samtidssoga 

2 stk    Digital stor tavle 
Foto frå Shell til Dyrkun, 
langs Bygdaråi 
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11  Hotellet  Kart med TURVEGEN 
Fakta om staden 

    Historiske bilde 

 

Rundt vatnet: 

  Formidlingspunkt  InfoSkilt  Markør  Vegskilt  Anna 

12  Telnesøyan  Into the Landscape 
Fishingpoint 
Bygd av studentar 
under workshop… 
Ferdsel på eige ansvar. 
N og ENG 

4 stk  Vegskilt og  
P skilt 

Infoskilt ved parkering 
og ved punktet. 

13  Vedbekkdalen  Into the Landscape 
Sauna 
Bygd av studentar 
under workshop… 

  Vegskilt  Bruksanvisning ved 
inngangsdør ute og 
inne. 

14  Grindekleiv  Into the Landscape 
Viewpoint 
Bygd av studentar 
under workshop… 

4 stk  Vegskilt 
ved Sanden 

Infoskilt, eit ved Sanden 
og eit ved Grindekleiv. 
Nedlasting til mobil 
(Soga om Gonil Dale) 

 

Informasjonsskilt TURVEGEN: 
Vert plassert rundt på TURVEGEN, ved formidlingspunkta, sjå kartet.  Skal utformast lett skråstilt og 
lett lesbar flate i hoftehøgde, enkel utforming i stål med to stolpar som festast i grunnen. Utforming 
sjå vedlegg. Bruk av prosjektet sin grafiske profil. Eiga utforming av informasjon og innhald. Tilsaman 
23 infoskilt. 
 
Informasjonsskilt VATNET: 
Vert  plassert  rundt  vatnet,  knytt  til  Into  the  Landscape  installasjonane. Utforming  som  dei  rundt 
TURVEGEN, utan skråstilt flate. Tilsaman 5 infoskilt. 
 
Markør: 
Vert  plassert  for  å  syne  veg,  rundt  på  TURVEGEN  og  rundt  vatnet  ved  Into  the  Landscape.  Skal 
utformast  i  tre,  2 m  høge  og  ca  15  cm  diameter.  Skal  ta  opp  i  seg  prosjektet  sin  grafiske  profil. 
Tilsaman 28 markørar. 
 
Kikkeskåp: 
Vert  plassert  på  Brøles  og  på  4  andre  punkt.  Skal  ha  ei  enkel  utforming  i  stein.  Utforminga  av 
kikkeskåpa er knytt  til kjende  soger om  kvinneskikkelsar og  slåttar  frå Seljord. Kikkeskåpa  skal  stå 
ferdige i 2011 og er tenkt som eit samarbeidsprosjekt med Landskappleiken. Tilsaman 5 kikkeskåp. 



 

21 | S i d e  
 

 
Møblering:  
3 punkt på Bjørgeøyan, Eventyrøy og opp ved kyrkja.  
 
Orienteringspunkt:  
Det er lagt inn 3 orienteringspunkt; på Dyrskun, Granvin og på Eventyrøy. Alle desse stadene skal ha 
parkering knytt til turvegen og skilting ved bilveg. 
 

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN 
 

 
 
Finansieringsplan: 

 
 
 

 

 

 

Produksjon og montering av skilt  180 000,00
Produksjon av markørar og montering 150 000,00
Møblering 40 000,00

370 000,00

Seljord kommune 170 000,00
KRD 200 000,00

370 000,00


